

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu 2024. a hankeplaan

Jrk nr	Hanke objekt	Eeldatav maksumus (eurodes)	Hanke algamise aeg	Hankelepingu eeldatav täitmise aeg	Hanke korraldamise eest vastutav isik	Menetluse liik	Hankelepingu täitmise eest vastutav isik
1.	Lääne-Virumaa ettevõtlusstrateegia väljatöötamine	40 980	aprill	aprill 2024 – september 2024	tegevjuht	lihthankemenetlus	ettevõtluskoordinaator
2.	Veoteenuse osutaja leidmine hariduslike erivajadustega õpilaste transpordiks Lääne-Virumaalt Tartusse ja tagasi Lääne-Virumaale 2024/2025 õppeaastal	21 000	august	september 2024 – juuni 2025	tegevjuht	alla lihthanke piirmäära hange	tegevjuht